



АКТОБЕ

«АҚТӨБЕ» ӘЛЕУМЕТТІК-
КӘСІПКЕРЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ

АО «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ «АКТОБЕ»

«SOCIO-ENTREPRENEURSHIP
CORPORATION «AKTOBE» JSC

05.02.2021
№ 03/146

Ақтөбе облысының әкімі
О.Оразалинге

«Ақтөбе ӘКК» АҚ, жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына енген квазимемлекеттік сектордағы объектілердің жылдар бөлінісінде сату кестелерін бекіту үшін жолдайды.

Қосымша 12 бетте.

Басқарма төрағасы

Е.Имантаев

Орын.Е.Жалғасбаев
т.742094



Утверждаю:
Аким Актюбинской области
О.Уразалин
"08" _____ 2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" Актобе"
ТОО "Ақ-Құм"(доля 9%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2022года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2022 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2022 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



E. Imantayev

Имантаев Е.Ж.



План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" Актобе"
ТОО "СЗЦ "Байғанин" (доля 9%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2022 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2022 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



"Утверждаю"
 Аким Актобинской области
 _____ О.Уразалин
 _____ 2021 года



**План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК"Актобе"
 ТОО "Управляющая компания индустриальной зоны"Актобе" (доля 100%)**

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Апрель 2025 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2025 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2025 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Июль 2025 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Август 2025 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Сентябрь 2025 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Октябрь 2025 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:
Аким Актюбинской области
О.Уразалин
_____ 2021 года

**План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" Актобе"
ТОО "Нерудники"(доля 9%)**

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Март 2021 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2021 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2021 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2021 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2021 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2021 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2021 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.

Имантаев Е.Ж.



Утверждаю

Аким Актыубинской области

О.Уразалин

2021 года

**План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК"Актобе"
ТОО "VERMICULITE KZ" (доля 25%)**

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Апрель 2022 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Август 2022 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Сентябрь 2022 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Октябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Аким Актыубинской области

О.Уразалин

02 2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК "Актобе"
ТОО "СП Гермес" (доля 20%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2021 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июль 2021 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Август 2021 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Сентябрь 2021 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2021 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2021 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2021 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



E. Imantayev

Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Аким Актыбинской области

О.Уразалин

" 05 "

2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК "Актобе"
ТОО "Актобе-Кен" (доля 9,9%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2024 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июль 2024 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Август 2024 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Сентябрь 2024года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2024 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2024 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2024 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Акима Актыобинской области

О.Уразалин

02 2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" "Актобе"
ТОО "Батыс Калий" (доля 5%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2023 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июль 2023 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Август 2023 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Сентябрь 2023 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2023 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2023 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2023 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Аким Актыубинской области

О.Уразалин

02 2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК "Актобе"
ТОО "Ембі ПГС" (доля 20%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Август 2022 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Сентябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2022 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Акима Актыубинской области

О.Уразалин

"05" 2021 года

План мероприятий по реализации объектов квазигосударственного сектора АО "СПК "Актобе"
ТОО "Табыс Кала" (доля 100%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2021 года	АО "СПК"Актобе"
2	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июнь 2021 года	АО "СПК"Актобе"
3	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Июль 2021 года	АО "СПК"Актобе"
4	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Август 2021 года	АО "СПК"Актобе"
5	Проведение торгов	Август 2021 года	АО "СПК"Актобе"
6	Заключение договора купли-продажи	Сентябрь 2021 года	АО "Информационно-учетный центр"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Аким Актюбинской области

О.Уразалин

2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" Актобе"
ТОО "ASECA" (доля 100%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2025 года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2025 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2025 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2025 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2025 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2025 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2025 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



Имантаев Е.Ж.



Утверждаю:

Аким Актыубинской области

О.Уразалин

2021 года

План мероприятий по реализации объекта квазигосударственного сектора АО "СПК" Актобе"
ТОО "ASIA AGRO HOLDING"(доля 41%)

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Утверждение Графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора	Февраль 2022года	АО "СПК"Актобе"
2	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2022 года	АО "СПК"Актобе"
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2022 года	АО "СПК"Актобе"
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в т.ч. повторных)	Сентябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"
6	Проведение торгов	Октябрь 2022 года	АО "Информационно-учетный центр"
7	Заключение договора купли-продажи	Ноябрь 2022 года	АО "СПК"Актобе"

Председатель правления



E. Imantayev

Имантаев Е.Ж.