

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель акима
 Костанайской области
 Р. Кемалова
 «17» февраля 2017 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИИ
 ГКП "КУН" акимата города Рудного**

№ п/п	Мероприятие	Плановая дата	Фактическая дата	Ответственные исполнители
1.	Утверждение Графика выставления объекта на торги	до 20.02.2017 г.		Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел финансов» акимата города Рудного, Фаткуллина С.В.
2.	Оценка объекта	до 11.08.2017 г.		Оценщик
3.	Проведение заседания Комиссии по приватизации	до 18.08.2017 г.		Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел финансов» акимата города Рудного, Фаткуллина С.В.
4.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	до 25.08.2017 г. до 22.09.2017 г. до 20.10.2017 г.		Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел финансов» акимата города Рудного, Фаткуллина С.В.
5.	Дата проведения торгов	до 12.09.2017 г. до 10.10.2017 г. до 07.11.2017 г.		АО «Информационно-учетный центр»
6.	Заключение договора купли-продажи	до 21.09.2017 г. до 19.10.2017 г. до 15.11.2017 г.		Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел финансов» акимата города Рудного, Фаткуллина С.В.

Саша *Иван* *Сидоров*